

Land verliest bodemprocedure tegen Bouldin & Lawson

Alsnog 4 miljoen betalen voor niet werkende afvalverwerkingsinstallatie

ORANJESTAD — Het Amerikaanse bedrijf Bouldin & Lawson (B&L) kan binnenkort 4 miljoen florin opeisen van het Land Aruba als laatste betaling voor de levering van afvalverwerkingsinstallatie Wast-Away in 2009. Een tegendeclaim van het Land, voor terugvordering van 24 miljoen florin, werd door de rechter afgewezen.

door onze verslaggever

Alex Lacleé

Dat blijkt uit het vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg gisteren. Inzet van het langlopende geschil is de installatie van de WastAway ter waarde van 28 miljoen florin. B&L werd betaald om een afvalverwerkingsinstallatie te leveren voor het verwerken van afval in zogeheten fluff, dat gebruikt kan worden voor compost of grondmest. De installatie heeft echter nooit goed gefunctioneerd en kampte sinds de oplevering in 2009 met problemen. De installatie werd daarom medio 2011 stilgelegd.

Wanprestatie

Het Land was naar eigen zeggen 'bedrogen' en met 'onjuiste mededelingen' verleidt tot het kopen van een ondeugdelijke afvalverwerkingsinstallatie. Deze beriep

zich op wanprestaties aan de kant van B&L en wilde opzegging of ontbinding van de koopovereenkomst. Maar B&L heeft altijd volgehouden dat het bedrijf zich aan de contractuele verplichtingen heeft gehouden en dat eventuele gebreken niet aan haar te wijten waren.

De afvalverwerkingsinstallatie werd op 24 september 2009 opgeleverd. Het Land had volgens de overeenkomst één jaar de tijd om eventuele gebreken te melden, de zogeheten Defects Notification Period (DNP). Aannemer B&L zou deze gebreken dan moeten herstellen. Deze periode van een jaar kon in bepaalde gevallen worden verlengd. Binnen veertien dagen na het verstrijken van de periode waarin gebreken konden worden gemeld, zou ingenieursbureau HJC een certificaat moeten uitgeven

waarna het Land de laatste termijn zou moeten betalen. HJC heeft dit certificaat nooit uitgegeven en het Land heeft deze termijn dus onbetaald gelaten.

Te laat

Hoewel het Gerecht geen oordeel velt over of de contractuele verplichtingen zijn nagekomen, stelt de rechter wel dat het Land in elk geval te lang heeft gewacht met

schriftelijke klachten over de ondeugdelijke werking van de afvalverwerkingsinstallatie. De garanties vervallen namelijk bij het niet tijdig melden van klachten. Dat B&L onjuiste mededelingen heeft gedaan, vindt de rechter bovendien niet bewezen. Ingenieursbureau HJC wordt daarom door de rechter bevolen tot afgifte van de zogeheten Performance Certifi-

cate. Met dit certificaat kan B&L uitbetaling opeisen van het Land.

Of het Land in hoger beroep gaat tegen de uitspraak, is nog onbekend. Landsadvocaat Johan Sjiem Fat liet vanochtend desgevraagd aan *Amigoe* weten dat de verantwoordelijke minister daarover beslist. Het Land heeft zes weken om beroep aan te tekenen.